

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
如来入林道如来入支線林業専用道新設工事(R4補正)		栃木県大田原市須賀川字如来入外6国有林23む8林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
40,549,000 円	36,571,940 円	令和5年3月28日		那須土木(株) 栃木県大田原市中央1-13-10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
40,000,000 円	令和5年4月	令和5年12月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- ・変更契約年月日【第1回】令和5年6月13日 ・変更後の契約金額(税抜き)41,195,000円
 - ・変更の理由 令和5年3月の労務単価改定に伴う特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更契約年月日【第2回】令和5年12月4日 ・変更後の契約金額(税抜き)41,190,000円
- ・変更の理由 現地状況により工種の追加及び内容変更があったため。

- 工事完成年月日 令和5年12月8日
- 成績評定の結果 評定点82点