

令和4年度 茨城森林管理署公共工事契約状況

令和5年5月8日

分任支出負担行為担当官
茨城森林管理署長 金谷 範導

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大沢併用林道改良工事 (R3補正)		茨城県常陸太田市折橋町 大沢併用林道民有地内		林道工事	延長48.5m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,230,000 円	23,629,640 円	令和4年 9月15日		茨城県常陸太田市町屋町1487 (株)根本工務所 代表取締役 根本 敬久		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,800,000 円	令和4年9月	令和5年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年3月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 28,500,000円
- ・変更の理由 現地の状況に合致した施工を行ったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年3月

○成績評定の結果 評定点 82点