

別紙様式3(一般競争入札)

令和4年度 伊豆森林管理署公共工事契約状況

令和5年3月17日

分任支出負担行為担当官  
伊豆森林管理署長 森實 祐子

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
泉林道改良工事	静岡県熱海市大字泉 泉国有林1024林班地内外		林道工事	アスファルト舗装410m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,375,000 円	11,061,070 円	令和4年12月22日	泉建設株式会社 静岡県熱海市泉225番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
11,900,000 円	令和5年1月	令和5年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年3月15日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 12,080,000円
- ・変更の理由 アスファルト舗装工の数量を変更したことから変更契約を行った。