

令和 5 年度 会津森林管理署南会津支署 公共工事契約状況（契約の変更）

令和 6 年 12 月 4 日

分任支出負担行為担当官
会津森林管理署南会津支署長 金子 友次

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西根川上流地区復旧治山工事 (R5 ゼロ国)		福島県南会津郡南会津町宮里字帝釈山国有林 1030 そ林小班外		治山工事	別紙 積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
97,240,000 円	87,846,830 円	令和 6 年 3 月 26 日		有限会社 赤間造林土木 栃木県日光市足尾町向原 2-1		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
97,000,000 円	令和 6 年 4 月	令和 6 年 11 月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和 6 年 11 月 26 日
- ・ 変更後の契約金額（税抜き） 97,080,000 円
- ・ 変更の理由 起工測量により現地の地形が変化していたため、土量の変更を行った。また、ふるい分け試験の結果により粒径処理区分を変更した。