

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和7年度 下越森林管理署村上支署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和8年1月22日

分任支出負担行為担当官
下越森林管理署村上支署長 井上 修三

業務名		施工（履行）場所		業務区分	業務概要
安角林道災害復旧調査業務		新潟県岩船郡関川村大字安角 6 7 5 － 9 外		調査設計	調査設計業務L＝20m
契約方式	予定価格（税抜き）		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	3, 7 6 0, 0 0 0 円		令和 7年 10月 24日	東京都台東区台東四丁目20番6号 (株) 興林 代表取締役 星 健一	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期		工事完成（業務完了）の時期		
3, 7 5 0, 0 0 0 円	令和 7年 10月		令和 7年 12月		

- 契約の相手方を選定した理由
本業務は、令和7年9月18日の豪雨により、安角林道において路体流出の被害が発生し、今後予定している森林整備事業に大きな支障をきたすことから、早急に被災状況の把握と復旧計画を策定する必要があるため、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第4項（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に該当するものとして、随意契約とした。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
・変更契約年月日 令和7年12月19日 ・変更後の契約金額（税抜き）3,740,000円
・変更の理由 現地調査の結果、調査数量の変更が適当であることから変更契約を行った。
- 成績評定の結果 業務成績評価 84点、技術者成績評価（管理技術者84点、照査技術者81点）