

令和4年度 静岡森林管理署公共工事契約状況

令和 6年 3月 28日

分任支出負担行為担当官
静岡森林管理署長 猪股 英史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大沢林道外1改良工事(R4補正)		静岡県富士宮市山宮 富士山国有林112い林小班外		林道工事	L=218.8m コンクリート擁壁工外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
75,151,000 円	68,008,710 円	令和5年3月17日		静岡県富士宮市上条1540-1 佐野藤建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
74,400,000 円	令和5年4月	令和6年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年12月15日
 - ・変更の理由 工種及び数量の変更
 - ・変更後の工事完成の時期 令和6年1月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 75,500,000円