

令和3年度 静岡森林管理署公共工事契約状況

令和 3年 12月 23日

分任支出負担行為担当官  
静岡森林管理署長 石原 敬史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小山地区(角取山1外)直轄治山工事(R2ゼロ国)		静岡県駿東郡小山町北郷地内		治山工事	溪間工・山腹工	一般競争入札(総合評価)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
327,159,000 円	295,928,010 円	令和3年3月19日		静岡県三島市谷田60番地の3 小野建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
322,000,000 円	令和3年4月	令和4年3月15日				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和3年5月20日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 322,905,000 円
- ・令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年3月15日
- ・変更契約年月日 令和3年10月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 346,000,000 円
- ・変更理由:工種及び数量の変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年3月15日
- ・変更契約年月日 令和3年10月29日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 337,498,000 円
- ・変更理由:週休2日のとりやめによる変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年3月15日