

分任支出負担行為担当官
 静岡森林管理署長 猪股 英史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
富士山(大淵)林道改良工事		静岡県富士市大淵 富士山国有林202林班地内		林道工事	L=150.0m コンクリート路面工外	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
23,407,000 円	20,609,200 円	令和3年6月4日		静岡県静岡市駿河区中田4-6-34 株式会社 木村組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
21,800,000 円	令和3年6月	令和3年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和4年1月27日

・変更理由 工種及び数量の変更

・変更後の工事完成の時期 令和4年1月31日

○成績評定の結果 評定点 84点

・変更後の契約金額(税抜き) 33,900,000円