

分任支出負担行為担当官

関東森林管理局 千葉森林管理事務所長 武藤 敏雄

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大山林道外6改良工事		千葉県富津市大字豊岡字蟻谷 (蟻谷国有林外)		土木一式工事	不陸整正、崩土除去、横断溝	一般競争入札 (総合評価方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,439,000円	10,263,220円	令和4年9月6日		千葉県君津市折木沢1番地 照建設有限会社 代表取締役 桑田 照夫		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,350,000円	令和4年9月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年3月1日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 15,720,000円
- ・変更の理由 着手後の現地の状況から、新たに契約工種数量の変動、見直しがあったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 原契約のとおり

○事業完了年月日 令和5年3月8日

○成績評定の結果 成績評定の結果 評価点 76点