

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 渡辺 達也

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
上秋津緊急対策工事		和歌山県田辺市上秋津		治山工事	集水ホーリング工:175m ホーリング暗渠工:845m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
104,722,000円	93,669,220円	令和3年2月26日		株式会社 長田組 和歌山県御坊市島65		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
95,700,000円	令和3年3月		令和3年7月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和4年3月14日 変更後の契約金額(税抜き) 174,200,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
工事完成の時期 令和4年3月