

令和5年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和5年 10月 13日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 片山 宏文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
沖の山林道沖の山支線改良工事		鳥取県八頭郡智頭町 沖ノ山国有林60る林小班外		林道工事	林道改良 462.0m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
23,385,000円	20,984,590円	令和5年4月28日		株式会社東部林業 鳥取市商栄町176番地2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
22,600,000円	令和5年5月		令和5年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和5年 10月 13日 ・変更後の契約金額(税抜き) 21,300,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量と一部の工種で設計単価を変更する必要があることから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和5年11月