

## 令和5年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

令和5年10月17日

分任支出負担行為担当官  
広島北部森林管理署長 児玉 望

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
溝ヶ峠林道特殊修繕工事		広島県庄原市総領町(鉦原山国有林)		林道工事	特殊修繕 2,194m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,233,000円	—	令和5年7月4日		大津建設株式会社 広島県三次市十日市南一丁目5番30号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
4,200,000円	令和5年7月		令和5年10月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年10月16日 変更後の契約金額(税抜き) 6,310,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和5年10月