

令和6年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和8年 3月13日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
南方災害対策工事	石川県珠洲市上戸町南方	治山工事	山腹工	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
282,445,000円	258,991,590円	令和7年3月24日	株式会社SEIWA 広島県東広島市西条町下三永217-4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
259,623,000円	令和7年3月	令和8年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月25日 変更後の契約金額(税抜き) 263,341,000円
変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和8年3月

変更契約年月日 令和8年3月13日 変更後の契約金額(税抜き) 249,000,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和8年3月