

令和7年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

令和7年8月5日

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長 中塚 仁司

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
坂瀬川林道改良工事	広島県神石郡神石高原町(新元重山国有林)	林道工事	林道改良160.7m(橋梁補修6.5m、コンクリート路面工154.2m)	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
11,705,000円	10,463,950円	令和7年5月1日	児玉建設株式会社 広島県神石郡神石高原町小畠2258	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
11,500,000円	令和7年5月	令和7年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年8月4日 変更後の契約金額(税抜き) 11,700,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工数量に変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年8月