

## 令和7年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月5日

分任支出負担行為担当官  
広島北部森林管理署長 中塚 仁司

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
津々良山林道災害復旧工事		広島県安芸高田市吉田町(津々良山国有林)		林道工事	林道災害復旧368.8m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,355,000円	24,584,610円	令和7年4月28日		株式会社網本工業 広島県広島市東区戸坂新町1-12-24		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
24,800,000円	令和7年6月	令和8年2月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年3月5日 変更後の契約金額(税抜き) 26,500,000円  
変更の理由 現地の状況に応じた施工数量に変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和8年3月