

## 令和7年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月16日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 里見 昌記

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
八本松(ケ-2ほか)溪間工事	広島県東広島市八本松町	治山工事	溪間工2基 630.6m <sup>3</sup>	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
73,226,000円	66,434,540円	令和7年5月29日	沼田建設株式会社 広島県広島市安佐北区可部3丁目3番30号	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
67,800,000円	令和7年6月	令和8年2月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年3月10日 変更後の契約金額(税抜き) 96,500,000円

変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。

工事完成の時期 令和8年3月