

令和7年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月17日

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長 川崎 秀親

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
八ツ尾山溪間工事		滋賀県犬上郡多賀町 (八ツ尾山国有林)	治山工事	コンクリート谷止工ほか	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,005,000円	23,350,340円	令和7年9月24日	森本建設株式会社 滋賀県高島市マキノ町浦34		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
24,800,000円	令和7年10月	令和8年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年3月13日 変更後の契約金額(税抜き) 27,150,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工数量に変更する必要性が生じたことから変更契約を行った。
工事完成の時期 令和8年3月