

令和7年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月24日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 里見 昌記

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|----------------|--------------|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 黒瀬(ケ-18ほか)溪間工事 | | 広島県東広島市黒瀬町 | | 治山工事 | 溪間工2基 2,879.5m ³ | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 202,301,000円 | 184,994,440円 | 令和7年5月29日 | | 廣濱建設 株式会社 広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀1522番1 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 186,900,000円 | 令和7年6月 | 令和8年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年3月19日 変更後の契約金額(税抜き) 229,500,000円

変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた

工事完成の時期 令和8年3月