

## 令和7年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月13日

分任支出負担行為担当官  
石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大谷(B溪流)災害対策工事		石川県珠洲市大谷町		治山工事	溪間工 1基	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
95,223,000円	86,411,420円	令和7年9月18日		別府建設 株式会 三重県四日市市小林町3018-10		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
87,800,000円	令和7年9月		令和8年3月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年3月13日 変更後の契約金額(税抜き) 107,500,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和8年3月