

## 令和7年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月23日

分任支出負担行為担当官  
石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鳳至(地水-1)山腹工事		石川県輪島市鳳至町		治山工事	山腹工	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
181,729,000円	165,524,670円	令和8年3月23日		株式会社 慶伊組 石川県白山市木滑ト16番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
168,300,000円	令和8年3月		令和9年2月			

## 契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和8年3月23日

変更後の契約金額(税抜き) 171,411,000円

変更の理由 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置

工事完成の時期 令和9年2月