

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 西 真

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
川平山山腹工事	広島県山県郡北広島町		治山工事	山腹工	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
247,342,000円	222,607,800円	平成30年7月2日	広島県広島市安佐北区可部3丁目3番30号 沼田建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
245,000,000円	平成30年7月	平成30年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 平成30年12月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 237,400,000円
- ・変更の理由
本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年12月