

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 大賀雅司

工 事 名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大山(三ノ沢)第29号床固工事(ゼロ国)		鳥取県西伯郡大山町 大山国有林		治山工事	床固工 1基、護岸工 1基	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
55,628,000 円	49,367,510 円	平成31年3月26日		鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1 株式会社 井木組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
54,800,000 円	平成31年4月	平成31年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年8月2日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 55,100,000円
- ・変更の理由 「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年12月

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和元年11月28日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 56,450,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工と週休2日の実施により変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年11月