

平成26年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況
変更契約

平成27年11月16日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 竹内 芳仁

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小舟山林業専用道新設工事	鳥取県八頭郡若桜町 小舟山国有林		林道工事	林業専用道新設 873m	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
36,504,000円	31,859,050円	平成27年3月20日	鳥取県八頭郡若桜町大字岸野5番2 八頭土木建築(有)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
34,000,000円	平成27年4月	平成27年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年11月12日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 27,400,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量を変更する必要が生じたことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 平成27年11月