

分任支出負担行為担当官

広島北部森林管理署長 米田雅人 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
比和奥山溪間工事	広島県庄原市比和町 比和奥山国有林	治山工事	谷止工 1基 215.4m ³	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所	
21,903,000円	18,634,600円	平成28年3月24日	広島県庄原市高野町新市714番地2 藤元建設工業 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
19,700,000円	平成28年4月	平成28年10月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 平成28年11月11日

・変更の理由 現地状況に応じた施工とする必要から設計の変更を行った。

・変更後の工事完成の時期 平成28年11月 ・変更後の契約金額(税抜き) 26,000,000円