

別記様式 3

平成 28 年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成 28 年 12 月 1 日

分任支出負担行為担当官
滋賀森林管理署長 石上 公彦 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大河原溪間工事（ゼロ国債）	滋賀県甲賀市土山町大河原 大河原国有林	治山溪間工事	溪間工1基 鋼製谷止工22.09t	一般競争入札 <small>（施工体制確認型総合評価落札方式）</small>
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
33,998,000円	29,087,550円	平成28年3月24日	三重県四日市市小林町3018-10 別府建設 株式会社	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
32,600,000円	平成28年4月下旬	平成28年12月下旬		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成 28 年 1 1 月 3 0 日
- ・ 変更後の契約金額（税抜き） 39,740,000円
- ・ 変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・ 変更後の工事完成の時期 平成 28 年 1 2 月