

別記様式 3

平成 27 年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成 28 年 3 月 18 日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 西川 晃由 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
奥島山治山工事	滋賀県近江八幡市島町外 奥島山国有林	治山溪間工事 治山山腹工事	溪間工 1基 11.500t	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
41,356,000円	35,475,100円	平成27年6月12日	滋賀県高島市マキノ町浦34 森本建設 株式会社	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
40,000,000円	平成27年6月下旬	平成28年2月上旬		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成 28 年 3 月 18 日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 47,300,000円
- ・変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 28 年 3 月