

別記様式 3

平成 27年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成 28年 4月 8日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 西川 晃由 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
奥島山治山工事	滋賀県近江八幡市島町外 奥島山国有林	治山溪間工事 治山山腹工事	溪間工 1基 11.500t	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
41,356,000円	—	平成27年6月12日	滋賀県高島市マキノ町浦34 森本建設 株式会社	
契約金額 (税抜き)	工事 (業務) 着手の時期	工事完成 (業務完了) の時期		
40,000,000円	平成27年6月下旬	平成28年2月上旬		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年3月18日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 47,300,000円
- ・変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成28年3月

○成績評定の結果

評定点 84点