

令和3年度 九州森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和4年3月29日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 小島 孝文

| 業 務 名 | | 履 行 場 所 | | 業務区分 | 業務概要 | 入札方式 |
|-----------------------|-------------|--------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 林道測量設計業務（志那志中尾24林道外1） | | 鹿児島県南九州市川辺町外 | | 建設コンサルタント | 林道新設の測量設計 2路線 延長 1,400m 幅員 3.6m | 一般競争入札 （総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 13,770,000円 | 10,888,075円 | 令和3年10月5日 | | 熊本県熊本市西区池田2丁目1番58号 株式会社 森林テクニクス九州支店 | | |
| 契約金額（税抜き） | 業務着手の時期 | 業務完了の時期 | | | | |
| 13,100,000円 | 令和3年10月 | 令和4年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (最終変更) |
|-----------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和4年3月15日 |
| ②変更後の契約金額 | 14,750,000円(税抜き) |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う測量延長の変更によるもの |

○業務完了時期の変更を行った場合

| 項 目 | |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日 | |
| ②変更後の業務完了時期 | |

○成績評定の結果

業務成績評価 80点 技術者成績評価（管理技術者 80点、照査技術者 80点）