

令和4年度 九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

令和 5 年 3 月 31 日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 矢野 彰宏

| 業 務 名 | | 業 務 場 所 | | 業務種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---------------------|---------------|-------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 治山実施設計業務（尾鈴（石河内）地区） | | 宮崎県児湯郡木城町地内 | | 建設コンサルタント | 治山事業に伴う測量設計業務 山腹工0.11ha（1箇所） | 一般競争入札 |
| 予定価格（税抜き） | 品質確保基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| ¥4,200,000.- | ¥3,342,457.- | 令和4年9月6日 | | 株式会社 森林土木設計事務所 熊本県熊本市中央区細工町1-51 | | |
| 契約金額（税抜き） | 業務着手の時期 | 業務完成の時期 | | | | |
| ¥3,380,000.- | 令和4年9月 | 令和4年10月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | （最終変更） | |
|-----------|-------------------------|--|
| ①契約変更年月日 | 令和4年10月19日 | |
| ②契約後の契約金額 | 3,855,000（税抜き） | |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う測量延長 の変更によるもの | |

○業務完了時期の変更を行った場合

| 項 目 | |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日 | |
| ②変更後の業務完了時期 | |

○成績評定の結果

業務成績評価 80点

技術者成績評価（管理技術者 81点、照査技術者 80点）