

令和5年度 九州森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和5年12月25日

支出負担行為担当官  
九州森林管理局長 矢野 彰宏

| 業 務 名           |             | 履 行 場 所   |  | 業務区分                                 | 業務概要                             | 入札方式                 |
|-----------------|-------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 林道測量設計業務（山手山林道） |             | 福岡県糟屋郡篠栗町 |  | 建設コンサルタント                            | 林道改良の測量設計<br>1路線 延長250.0m 幅員3.6m | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き）       | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日     |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所                     |                                  |                      |
| 5,709,500円      | 4,518,783円  | 令和5年6月30日 |  | 熊本県熊本市東区保田窪本町6番1号 株式会社 森林総合技術コンサルタント |                                  |                      |
| 契約金額（税抜き）       | 業務着手の時期     | 業務完了の時期   |  |                                      |                                  |                      |
| 4,600,000円      | 令和5年7月      | 令和5年10月   |  |                                      |                                  |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (最終変更)              |
|-----------|---------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和5年12月6日           |
| ②変更後の契約金額 | 3,940,000円(税抜き)     |
| ③変更の理由    | 現地状況に伴う測量延長の変更によるもの |

○業務完了時期の変更を行った場合

| 項 目         | (第1回変更)   |
|-------------|-----------|
| ①契約変更年月日    | 令和5年9月22日 |
| ②変更後の業務完了時期 | 令和5年12月   |

○成績評定の結果

業務成績評価 80点 技術者成績評価（管理技術者 80点、照査技術者 80点）