

令和6年度 九州森林管理局 公共工事契約状況

令和7年3月27日

支出負担行為担当官

九州森林管理局長 橘 政行

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方法
多武ノ木林道改良工事 (大内橋)		宮崎県日向市東郷町坪谷		林道工事	塗膜除去工 橋長 16.5m 全幅員 4.8m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
17,715,000 円	15,779,500 円	令和6年11月6日		宮崎県日向市大字日知屋字塩田 16198 株式会社七組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完了の時期				
17,583,000 円	令和6年11月	令和7年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	最終変更	
①契約変更年月日	令和7年3月19日	
②変更後の契約金額	16,600,000 円(税抜き)	
③変更の理由	現況に伴う工事数量の変更	

○業務完了時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の業務完了時期	

○成績評定の結果

評価点 79 点