

令和4年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和5年2月22日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 佐藤 肇

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
深倉林道災害復旧工事		福岡県田川郡添田町大字英彦山		林道工事	コンクリートブロック積工 79.5m ²	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,663,000円	円	令和4年3月14日		福岡県田川郡福智町赤池299番地の1 有限会社 香月建設		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
6,600,000円	令和4年3月	令和4年8月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年3月15日	令和4年8月9日
②変更後の契約金額	6,639,000円(税抜き)	6,680,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)
①契約変更年月日	令和5年3月22日	令和4年7月11日	令和4年7月20日
②変更後の工事完成時期	令和4年7月	令和4年7月	令和4年8月

○成績評定の結果

評定点79点