

令和4年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和5年10月17日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
九千部治山工事（関連災）		福岡県那珂川市五ヶ山地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数 1.0個 数量 225.6m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
60,414,000円	53,385,530円	令和4年8月24日		福岡県糸島市前原西5丁目1番31号 株式会社 へいせい		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
60,180,000円	令和4年11月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年1月11日	令和5年9月22日
②変更後の契約金額	77,250,000円(税抜き)	64,980,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和5年3月17日	令和5年8月8日
②変更後の工事完成時期	令和5年8月	令和5年9月

○成績評定の結果

評定点75点