

令和6年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和7年3月7日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
桶底林道災害復旧工事		福岡県朝倉市大字江川（民有地）		林道工事	災害復旧工事 延長 155.8m 幅員 3.6m	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
13,027,000円	11,689,080円	令和6年8月2日		福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓3455-1 株式会社梶原組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,300,000円	令和6年8月	令和7年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)			
①契約変更年月日	令和7年1月24日			
②変更後の契約金額	12,100,000円(税抜き)			
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの			

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点72点