

令和4年度 長崎森林管理署 公共工事契約状況

令和5年7月20日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 黒木 興太郎

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
島原温泉岳治山工事（4溪）2		長崎県島原市眉山地内		治山工事	コンクリート谷止工（増圧・嵩上） 個数 1基 数量 2837.60m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
163,325,000円	149,027,940円	令和4年9月1日		長崎県島原市大下町丙1007番地4 株式会社 小場組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
159,800,000円	令和4年9月	令和5年5月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年5月19日
②変更後の契約金額	156,050,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和5年3月14日
②変更後の工事完成時期	令和5年6月

○成績評定の結果

評定点83点