

令和6年度 長崎森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月6日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 瀨本 高光

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
安中温泉岳治山工事(4溪)		長崎県島原市眉山地内		治山工事	コンクリート導流堤 個数1個 数量3071.3m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
187,838,000円	171,530,370円	令和7年3月5日		長崎県島原市大下町丙1007番地4		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
183,800,000円	令和7年3月	令和7年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年4月16日	令和7年11月27日
②変更後の契約金額	186,626,000円(税抜き)	204,310,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点85点