

令和6年度 長崎森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月6日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 濱本 高光

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
島原温泉岳治山工事（杉の元）		長崎県島原市眉山地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数1個 数量1314.1m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
96,347,000円	87,487,700円	令和7年3月5日		熊本県熊本市西区花園4丁目8番6号 大政建設株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
95,300,000円	令和7年3月	令和8年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年3月10日	令和8年1月15日
②変更後の契約金額	96,680,000円(税抜き)	98,940,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点80点