

令和6年度 佐賀森林管理署 公共工事契約状況

令和8年1月14日

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長 吉岡 哲也

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
山瀬作礼111治山工事		佐賀県唐津市浜玉町山瀬地内		治山工事	コンクリート谷止工 1個 291.7m ³ ロープ掛工 4箇所 284.4m 柔構造バリア工 27.5m ²	一般競争入札 (総合落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
57,701,000円	52,155,960円	令和7年2月3日		佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲269 山口建設株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
57,200,000円	令和7年3月	令和7年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年12月18日	令和8年12月25日
②変更後の契約金額	59,600,000円(税抜き)	59,680,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	物価の変動によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和7年3月24日
②変更後の工事完成時期	令和7年12月

○成績評定の結果

評定点82点