

令和4年度 熊本南部森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月31日

分任支出負担行為担当官
熊本南部森林管理署長 赤星 良治

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
椎葉 1 治山工事（関連災）		熊本県球磨郡相良村地内		治山工事	柔構造バリア設置工 1基 20.00m	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
46,344,000円	40,988,110円	令和4年3月9日		山形県長井市屋城町7-1 那須建設株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
46,000,000円	令和4年3月	令和4年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年3月11日	令和5年3月17日
②変更後の契約金額	49,100,000円(税抜き)	44,500,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)
①契約変更年月日	令和4年3月24日	令和4年3月29日	令和5年2月16日
②変更後の工事完成時期	令和4年3月	令和5年2月	令和5年3月

○成績評定の結果

評定点79点