

令和5年度 熊本南部森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月29日

分任支出負担行為担当官
熊本南部森林管理署長 高木 周一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
高塚治山工事(2040)		熊本県球磨郡多良木町地内		治山工事	柔構造バリア設置工 1箇所 15m	随意契約
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,614,000円	31,084,830円	令和5年1月16日		熊本県球磨郡球磨村大字三ヶ浦丙22番地 昭和建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,300,000円	令和5年1月	令和5年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年11月29日
②変更後の契約金額	36,750,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和5年3月23日	令和5年10月25日
②変更後の工事完成時期	令和5年9月14日	令和5年11月30日

○成績評定の結果

評定点70点