

令和3年度 大分西部森林管理署 公共工事契約状況

令和4年6月23日

分任支出負担行為担当官
大分西部森林管理署長 津脇 晋嗣

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
兵戸山林道災害復旧工事		大分県日田市上津江町川原		林道工事	災害復旧工事 延長 311.2m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
14,395,000円	12,554,120円	令和4年3月8日		熊本市西区花園4-8-6 大政建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,100,000円	令和2年4月	令和4年7月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)		
①契約変更年月日	令和4年3月15日	令和4年6月9日		
②変更後の契約金額	14,191,000円(税抜き)	14,640,000円(税抜き)		
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの		

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点80点