

令和4年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和4年12月13日

分任支出負担行為担当官
大分森林管理署長 坪木 直文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
鳴水谷林道災害復旧工事		大分県佐伯市大字青山字青山地内		林道工事	災害復旧工事 アンカー式ブロック積工 62.2m ² 外	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,641,000円	10,180,380円	令和4年3月17日		宮崎県延岡市貝の畑町2903 株式会社山崎産業		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,500,000円	令和4年4月	令和4年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年3月17日	令和4年9月9日
②変更後の契約金額	11,560,000円(税抜き)	14,900,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの。	現地状況に伴う各工事数量の変更によるもの。

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点79点