

令和5年度 大分森林管理署 公共工事契約状況

令和 6年 1月 29日

分任支出負担行為担当官
大分森林管理署長 坪木 直文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
久住山治山工事（2064・2065）		大分県 竹田市久住町久住山地内 （土砂流出防備保安林）		治山工事	No.1コンクリート谷止工895.0㎡	一般競争入札（総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方商号又は名称及び住所		
67,635,000円	61,266,020円	令和5年3月17日		熊本県 熊本市 西区 稗田町2-22 九州緑化施設 株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
67,000,000円	令和5年4月	令和5年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項目	（第1回変更）	（最終変更）
①契約変更年月日	令和5年10月30日	令和5年11月20日
②変更後の契約金額（税抜き）	67,449,000円	68,000,000円
③変更の理由	労務費の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量等の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点 78点