

令和3年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和5年1月5日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 山口 輝文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
柚園（2106）治山工事		宮崎県小林市須木柚園地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数 1.0個 数量 350.1m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
35,417,000円	31,230,320円	令和4年1月14日		宮崎県東諸県郡綾町大字南俣645番地1 株式会社長友組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,400,000円	令和4年1月	令和4年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和4年11月24日	令和4年11月28日
②変更後の契約金額	33,779,000円(税抜き)	34,569,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	工事材料単価の改定によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和4年3月15日	令和4年10月18日
②変更後の工事完成時期	令和4年9月	令和4年12月

○成績評定の結果

評定点73点