

令和4年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月20日

分任支出負担行為担当官  
宮崎森林管理署長 山口 輝文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
内海林道災害復旧工事		宮崎県宮崎市納屋ヶ平地内		林道工事	災害復旧工事 延長 30.2m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
31,210,000円	27,465,510円	令和4年8月8日		宮崎県宮崎市田野町乙9525 春山建設工業株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,000,000円	令和4年8月	令和5年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)	
①契約変更年月日	令和5年1月19日	
②変更後の契約金額	29,280,000円 (税抜き)	
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点78点