

令和4年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和6年1月18日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 山口 輝文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
白髪岳林道及び白髪岳林道16支線改良工事		宮崎県小林市須木		林道工事	改良工事 延長 65.4m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
42,059,000円	37,053,980円	令和5年3月15日		宮崎県小林市真方1059-27 株式会社丸山工務店		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
41,200,000円	令和5年5月	令和6年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年3月16日
②変更後の契約金額	41,510,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点76点