

令和5年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和7年3月31日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 山口 輝文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
上夏木治山工事（施設災）		宮崎県小林市須木上夏木地内		治山工事	山腹工 箇所数 1.0箇所 面積 1.58ha	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
290,205,000円	260,830,720円	令和5年12月13日		宮崎県東諸県郡綾町大字南俣645番地1 株式会社 長友組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
286,000,000円	令和5年12月	令和6年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年12月4日	令和7年3月14日
②変更後の契約金額	323,100,000円(税抜き)	475,000,000円(税抜き)
③変更の理由	新規工種の追加によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)
①契約変更年月日	令和6年3月19日	令和6年12月4日	令和6年12月20日
②変更後の工事完成時期	令和6年12月	令和7年2月	令和7年3月

○成績評定の結果

評定点76点