

令和7年度 宮崎森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月31日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署長 山口 輝文

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
本田野58林道新設工事		宮崎県宮崎市田野町		林道工事	新設工事 延長 220.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
31,535,000円	27,724,480円	令和7年3月14日		宮崎県宮崎市田野町乙9525番地 春山建設工業 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,800,000円	令和7年5月	令和8年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年6月11日	令和8年1月22日
②変更後の契約金額	31,281,000円(税抜き)	30,750,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和7年12月5日
②変更後の工事完成時期	令和8年1月

○成績評定の結果

評定点78点