

令和5年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和6年5月31日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|-------------|---------------|--|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| 蕨ヶ野治山工事（関連災） | | 宮崎県都城市高城町四家地内 | | 治山工事 | 山腹工 箇所数 1.0箇所 面積 0.11ha | 一般競争入札 （総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 37,402,000円 | 33,715,040円 | 令和5年10月23日 | | 宮崎県都城市庄内町8031-2 丸宮建設 株式会社 | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 37,000,000円 | 令和5年11月 | 令和6年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | （第1回変更） | （最終変更） |
|-----------|------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和6年1月26日 | 令和6年5月15日 |
| ②変更後の契約金額 | 40,700,000円（税抜き） | 51,400,000円（税抜き） |
| ③変更の理由 | 新規工種の追加によるもの | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | （第1回変更） |
|-------------|----------|
| ①契約変更年月日 | 令和6年3月6日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和6年5月 |

○成績評定の結果

評定点79点