

令和5年度 宮崎森林管理署都城支署 公共工事契約状況

令和6年10月11日

分任支出負担行為担当官
宮崎森林管理署都城支署長 白濱 正明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
太郎田辺林道災害復旧工事		宮崎県都城市高城町大字有水地内		林道工事	災害復旧工事 延長 49.5m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
22,896,000円	20,609,930円	令和6年3月18日		宮崎県都城市中原町32 - 1 吉原建設 株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,840,000円	令和6年4月	令和6年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年5月31日	令和6年10月4日
②変更後の契約金額	23,243,000円(税抜き)	26,500,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点78点